Приложение № 2 к
постановлению АГМР
от 23 января 2026 г. № 32

График выполнения работ
при осуществлении строительства и эксплуатации линейного объекта
«Строительство линейного ответвления от ВЛ 10кВ Л-25п-1, монтажТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ в Прионежском районе (технологическое присоединение ООО"СУБВР" КАР-02944-Э-П/23 от 02.11.2023)"

Виды работ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь 2026 - декабрь 2036
Выполнение строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ	X												
Эксплуатация объекта		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X