



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2020 г.

№ 962

О внесении изменений в план мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Деревянского сельского поселения Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке Генерального плана Деревянского сельского поселения Прионежского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 16.05.2018 № 560 «О подготовке проекта Генерального плана Деревянского сельского поселения Прионежского муниципального района» и изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района

Г.Н. Шемет

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Деревянского сельского
поселения Прионежского муниципального района

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения
1	Разработка Проекта	Май - ноябрь 2018 года
2	Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения.	Ноябрь 2018 года
3	Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района	Январь 2019 года (не может быть менее одного месяца и более трех месяцев с момента оповещения жителей о времени и месте проведения публичных слушаний по Проекту до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний; результаты публичных слушаний должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений)
4	Доработка Проекта в соответствии с предложениями заинтересованных лиц, поступившими в ходе проведения публичных слушаний	Февраль – июль 2019 года
5	Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения его в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)	Июль 2019 года
6	Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации	Июль - октябрь 2019 года (в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы

		уведомления об обеспечении доступа к Проекту и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП)
7	Доработка Проекта на основании Сводное заключения об отказе в согласовании Проекта	Октябрь – декабрь 2019 года
8	Работа согласительной комиссии по Проекту	Октябрь 2019 года – Январь 2020 года (максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца)
9	Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом результатов работы согласительной комиссии по Проекту постановления об отклонении Проекта и направлении его на доработку	Январь 2020 года
10	Доработка Проекта с учетом результатов работы согласительной комиссии по Проекту	Февраль 2020 года
11	Направление доработанного Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения его в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)	Март 2020 года
12	Согласование доработанного Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации	Март – июнь 2020 года (в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к Проекту и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП)
13	Доработка Проекта на основании Сводное заключения об отказе в согласовании Проекта	Июль – август 2020 года
14	Работа согласительной комиссии по Проекту	Июль – август 2020 года (максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца)
15	Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей	Сентябрь 2020 года

	муниципального образования о времени и месте их проведения.	
16	Проведение публичных слушаний по доработанному Проекту в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района	октябрь 2020 года (не может быть менее одного месяца и более трех месяцев с момента оповещения жителей о времени и месте проведения публичных слушаний по Проекту до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний; результаты публичных слушаний должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений)
17	Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом заключений о результатах публичных слушаний постановления о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении его на доработку	Октябрь 2020 года
18	Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту решения об утверждении Проекта или об отклонении Проекта и направлении его Главе Администрации Прионежского муниципального района на доработку в соответствии с указанными протоколом и заключением. Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)	Ноябрь 2020 года