



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 г.

№ 523

О внесении изменений в план мероприятий по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Деревянковского сельского поселения Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 24, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Деревянковского сельского поселения Прионежского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 11.06.2019 № 554 «О подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Деревянковского сельского поселения Прионежского муниципального района» и изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района

Е.А. Кондратьева

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Деревянковского сельского
поселения Прионежского муниципального района

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения
1	Разработка Проекта	Июнь - декабрь 2019 года
2	Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения его в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)	Декабрь 2019 года
3	Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации	Январь – апрель 2020 года (в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к Проекту и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП)
4	Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения.	Январь 2020 года
5	Отмена постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Прионежского муниципального района	Март 2020 года
6	Доработка Проекта на основании Сводное заключения об отказе в согласовании Проекта	Апрель – июль 2020 года
7	Работа согласительной комиссии по Проекту	Апрель – июль 2020 года (максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца)
8	Доработка Проекта на основании решения согласительной комиссии по Проекту	Август 2020 – февраль 2021 года
9	Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного	Март 2021 года

	<p>постановления в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения.</p>	
10	<p>Проведение публичных слушаний по доработанному Проекту в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района</p>	<p>Апрель 2021 года (не может быть менее одного месяца и более трех месяцев с момента оповещения жителей о времени и месте проведения публичных слушаний по Проекту до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний; результаты публичных слушаний должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений)</p>
10	<p>Доработка Проекта по результатам публичных слушаний</p>	<p>Апрель - май 2021 года</p>
11	<p>Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом заключений о результатах публичных слушаний постановления о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении его на доработку</p>	<p>Июнь 2021 года</p>
12	<p>Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту решения об утверждении Проекта или об отклонении Проекта и направлении его Главе Администрации Прионежского муниципального района на доработку в соответствии с указанными протоколом и заключением.</p> <p>Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)</p>	<p>Июнь 2021 года</p>

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения
1	Разработка Проекта	Июнь - декабрь 2019 года
2	Публикация Проекта в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района	Январь 2020 года
3	Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний, публикация постановления в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения	Январь 2020 года
4	Отмена постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Прионежского муниципального района	Март 2020 года
5	Публикация доработанного Проекта в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района	Март 2021 года
6	Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения.	Март 2021 года
7	Проведение публичных слушаний по доработанному Проекту в соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рассмотрение и обсуждение Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки	Апрель 2021 года (не может быть менее одного месяца и более трех месяцев со дня опубликования проекта); результаты публичных

	<p>сельских поселений Прионежского муниципального района результатов публичных слушаний по Проекту. Подготовка протоколов и заключений о результатах публичных слушаний по Проекту</p> <p>Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района</p>	<p>слушаний должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений)</p>
8	<p>Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района постановления о направлении Проекта (с приложением протокола и заключения о результатах публичных слушаний) в Совет Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении на доработку с указанием даты повторного представления</p>	<p>В течение 10 дней после представления Главе Администрации Прионежского муниципального района Проекта, протокола и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту</p>
9	<p>Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или направление Проекта Главе Администрации Прионежского муниципального района на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний. Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)</p>	<p>Июнь 2021 года</p>